

สัญญาเลขที่ ๐๑๖...../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน โดย นายสำรอง สุวะโสภา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่าพรวน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านแสงทองเจริญ โดย นายบุญมี หงษ์พันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๑ ถนน - ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายบุญมี หงษ์พันธ์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๓๔๑๖๐๐๐๓๓๔๙๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อแสดงว่าตาม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและห้องน้ำ) ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด พร้อม บัญชีโครงการ จำนวน ๑ บัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ วงเงินในสัญญา ๓๙๘,๕๐๐.- บาท (สามแสน เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและทางราชการตามมติสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ให้ปรับลดปริมาณงานและปรับเพิ่มปริมาณงานบางส่วนและแก้ไขแบบ แปลนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(โรงจอดรถและห้องน้ำ) ในคราวประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

เดิม

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและห้องน้ำ) ตามแบบและ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด พร้อมบัญชีโครงการ จำนวน ๑ บัญชี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

แก้ไขเป็น

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร เสาเหล็ก ๙ ต้น ขนาด ๔.๐๐ x ๔.๐๐ นิ้ว หนา ๔.๐๐ มม. จำนวน ๖ ต้น และขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ นิ้ว หนา ๔.๐๐ มม. เสาโครงเหล็ก (Truss) ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ ที่จอดรถดับเพลิง ยกเว้น การซ่อมแซมหลังคาห้องกองคลัง ห้องประชุมสภา ห้องผู้บริหารท้องถิ่น ติดตั้งป้ายองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด)

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายสำรอง สุวะโสภา) (นายบุญมี หงษ์พันธ์)

ข้อ ๒. การจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง ข้อที่ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๙๘๕.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและห้องน้ำ) ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งมอบงาน

ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๗ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นดังนี้

งวดที่ ๑ วันที่กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อ ๓ เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายสำรอง สุวะโสภ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายบุญมี หงษ์พันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายสัมพันธ์ หอกกระโทก)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางนริศรา จันทะเวช)

—

—



ที่ อจ ๓/๕๔๐๒/ ๓๓๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓๓/๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน ผู้จัดการร้านแสงทองเจริญ

อ้างถึง ๑. มติมติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับเพิ่มปริมาณงานบางส่วนและแก้ไขแบบ
แปลนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(โรงจอดรถและห้องน้ำ) ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เฉพาะในส่วนที่
เป็นปริมาณงาน และแบบแปลน

๒.บันทึกที่ อจ ๓/๕๔๐๒/... ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องการขยายเวลา
ทำการตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(โรงจอดรถและห้องน้ำ)โครงการ

๓ หนังสือ ร้านแสงทองเจริญ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่องขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(โรงจอดรถและห้องน้ำ)

๔.สัญญาจ้างที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง แสงทองเจริญ ขอขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและห้องน้ำ) ตามแบบและรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนดพร้อมบัญชีโครงการจำนวน๑บัญชีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๐๐๑/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
พรวน โดยช่างผู้ควบคุมงานโครงการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและ
ห้องน้ำ) นายพิรวัส ภูหมั่นเพียร ได้เข้าตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างได้
ทำงานไปแล้ว ประมาณ ๘๐% ของเนื้องานทั้งหมด ซึ่งมีบันทึกรายงานช่าง พบว่างานโครงสร้าง
อาคารเมื่อก่อสร้างตามแบบแปลนแล้ว อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการอันเนื่องจากฐานโครงสร้างมี
ลักษณะไม่อาจรับแรงได้ หากให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไปอาจทำให้พังทลายเกิดความ
เสียหาย จึงแจ้งผู้รับจ้างให้หยุดงานโครงการเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน

/๒.สภาองค์การ...

C

C

๒. สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้มีมติให้ปรับลดปริมาณงาน และปรับเพิ่มปริมาณงานบางส่วนและแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(โรง จอดรถและห้องน้ำ) ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลง วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เฉพาะในส่วนที่เป็นปริมาณงาน และแบบแปลน ตามแบบและรายการ แนบท้ายบันทึกนี้

๓. ผู้รับจ้าง ร้านแสงทองเจริญ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (โรงจอดรถและห้องน้ำ) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล้าพรวนพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง นั้น

ขอแต่เหล่าพรหม ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๗ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นดังนี้

งวดที่ ๑ วันที่กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรอง สาระโสภณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

งานพัสดุ

กองคลัง

โทรศัพท ๐๔๕๕๒๕๘๐๓

โทรสาร ๐๕๔๕๒๕๘๐๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการประชาชน”

Handwritten signatures and stamps on a document, including a large signature at the top, a date stamp "1970", and a signature "V. V. V." below it. A large circular stamp is visible on the left side, and the text "V. V. V." is written at the bottom right.

11-691.0.-61

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน




แบบโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน

(ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.เหล่าพรวนระบู่)

วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕
นายสมพงษ์ ใจดี
นายก อบต.เหล่าพรวนระบู่


ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ

use of the building for the purpose of the business



Building is used for the purpose of the business

part of the building is used for the purpose of the business



3959

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ความสูงพื้นวัดมีสีถาวรทำจากพลาสติกชนิดแข็งที่ทนต่อสภาพแวดล้อม

ข้อพิพาทด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯและรัสเซีย

			
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน			
1. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน	2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	3. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	4. งบประมาณ 1,000,000 บาท
5. สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าพรวน	6. วันที่เริ่มโครงการ 15/05/2565	7. วันที่สิ้นสุดโครงการ 31/12/2565	8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ใจดี
9. หมายเหตุ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			

เสาเหล็กขนาด 4"x4" ขนาด 4.0 มม.

แผ่นเหล็กขนาด 0.30x0.40 มม.หนา 12 มม.

แผ่นเหล็กขนาด 9 มม.เชื่อมยึดติดเสา

6-J BOLT ขนาด 25 มม.และน็อต




เหล็กปลอกขนาด 9 มม.หนา 0.20 มม.

เหล็กคานขนาด 9 มม.หนา 0.20 มม.

ขยายฐานรากคานและเพลทหัวเสา F1-C1



ขยายเพลทคานและเพลทหัวเสา 1:50



แผ่นเหล็กขนาด 9 มม.



แบบขยายหัวเสาทางเหล็ก

ขยายรางระบายน้ำ 1:50

รางระบายน้ำแบบเรียบ เบอร์ 333 ประกอบรางน้ำ

เหล็กคานขนาด 1"x1" หนา 2.3 มม. หนา 1.00 มม.

ยึดเชื่อมยึดติดตามหลัง




เสาเหล็กขนาด 4"x4" หนา 4.0 มม.

ขยาย หลังคาน้ำ 1:50

เสาเหล็กโครงสร้าง

แผ่นเหล็กขนาด 0.30x0.30 มม.หนา 9 มม.

6-J BOLT ขนาด 25 มม.และน็อต



ขยายฐานรากคานและเพลทหัวเสา F2-C2

ขยาย TRUSS 1:50

หน้าแปลนคานขนาด 0.20x0.20 มม.หนา 9 มม.

แบบขยายหัวเสาทางเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรหม

นายก อบจ. ชัยภูมิ

นายก อบจ. ชัยภูมิ


นายก อบจ. ชัยภูมิ

นายก อบจ. ชัยภูมิ

นายก อบจ. ชัยภูมิ

นายก อบจ. ชัยภูมิ

นายก อบจ. ชัยภูมิ








หน้าชั้น 1:75

หน้าชั้น 1:75



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

นางสาว...	นางสาว...	นางสาว...
นางสาว...	นางสาว...	นางสาว...

[illegible][illegible]

