

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
1	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของตำบลเหล่าพรวน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของตำบลเหล่าพรวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์	มี.ค. 66	-	30,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางส่วนรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาของประชาชน	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ รายจ่ายทุกรายจ่ายสามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 59 ลำดับที่ 4							สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า กระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ	เม.ย.66	-	30,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลด เนื่องจาก งบประมา ณบาง รายการไม่ เพียงพอต่อ การ ดำเนินงาน แก้ไข ปัญหาของ ประชาชน	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ รายจ่ายทุกรายจ่ายสามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 56 ลำดับที่ 1							สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)		

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
3	โครงการส่งเสริมสร้าง ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงหมู่บ้าน (โครงการปลูกมัน สำปะหลัง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋	ก.พ. 66	ส.ค.66	30,000	15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน 50 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้จากการอบรมไป พัฒนาด้านการสร้าง ความรู้และเศรษฐกิจ ต่อไป	-	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	30 ส.ค. 66	จัดโครงการ/ กิจกรรม 1 วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายโครงการ)

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง				
		หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม สำหรับการจัดทำโครงการ รายจ่ายทุกรายจ่ายสามารถหักจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 3								

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเมรุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จุดทางเข้าเมรุ) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 27 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม (รายละเอียดตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2	ก.ค-ก.ย 66	พ.ค.66	70,000	70,000	<u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 พ.ค. 66 – 30 พ.ค. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ต่อจาก คสล. เดิม – บ้านคำไหล) กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11	ก.ค-ก.ย 66	มิ.ย.66	250,000	249,800	<u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 มิ.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (จุดบ้านสงยาง - บ้านโนนตู) กว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 584 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า ที่ 7 ลำดับที่ 12	ก.ค-ก.ย 66	ก.ค.66	365,000	364,800	<u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1.ก.ค. 66 - 15 ก.ย. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก ป่ากุง หมู่ที่ 7 (จุดถนนอรุณ ประเสริฐ –ป่าช้าสาธารณะ) ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 480 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม พร้อมปรับเกลี่ยไหล่ ทางเดิมตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3	ก.ค-ก.ย 66	มิ.ย.66	900,000	499,700	<u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 480 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จุดบ้านโคกป่ากุง – โนน สว่าง) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม พร้อมปรับเกลี่ย ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14	ก.ค-ก.ย 66	ก.ย.66	282,000	282,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 6	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ทางเข้าวัด โนนสว่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จุดทางเข้าวัดโนนสว่าง) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 ท่อน และปรับเกลี่ย ให้ ล ่ ท ำ ง ต ำ ม ส ภ ำ พ (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 17	ก.ค-ก.ย 66	ก.ค.66	300,000	299,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ค. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
7	โครงการก่อสร้างลาน คสล. ทางเข้าที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณทางเข้าที่ทิ้งขยะ) มี ขนาด พื้นที่ ลาน คสล. 120 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10	ก.ค.- ก.ย. 66	มิ.ย.66	75,000	75,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก (บริเวณทางเข้า ที่ทิ้งขยะ) พื้นที่ลาน 120 ตร.ม. <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสะดวกใน การเข้าไปทิ้งขยะ	-	กองช่าง	1 มิ.ย. 66 – 16 มิ.ย. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
8	โครงการก่อสร้างอาคาร โดม บริเวณป่าช้า สาธารณะ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารโดม บริเวณป่าช้า สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า พรวน (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า พรวนกำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	ม.ค.-มี.ค 66	-	500,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลด งบประมาณ	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
9	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อใหม่ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ขุดลอกท่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลทิ้งภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4	ก.พ.-มี.ค 66	-	150,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
10	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อใหม่ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ขุดลอกท่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลทั้งภายในหมู่บ้าน ((รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5	ก.พ.- เม.ย.66	-	150,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม ยาว 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80*0.80 ม. ความยาวรวม 120 เมตร (รายละเอียดตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6	ก.พ.-มี.ค. 66	ก.ย.66	150,000	150,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ท่อระบายน้ำยาว 120 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> การระบายน้ำได้ดีน้ำ ไม่ท่วมขัง	-	กองช่าง	1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
12	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม ยาว 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80*0.80 ม. ความยาวรวม 120 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6	ก.พ.- เม.ย. 66	-	150,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	ก่อสร้างโครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน เหล่าพรวน หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม ยาว 1.00 ม.พร้อม บ่อพัก ขนาด 0.80*0.80 ม. ความยาวรวม 120 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6	ก.พ.- เม.ย.66	ก.พ.66	150,000	150,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ท่อระบายน้ำยาว 120 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> การระบายน้ำได้ดีน้ำ ไม่ท่วมขัง	-	กองช่าง	1 ก.พ. 66 – 30 มี.ค. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศพด. อบต.เหล่า พรวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนน เดิม กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพ (ตาม แบบที่ อบต.เหล่าพรวน กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า146	ม.ค.-มี.ค. 66	ก.ค.66	60,000	60,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก	-	กองช่าง	1 ก.ค. 66 – 15 ก.ค. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
15	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศพด.วัดหนอง บัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองบัว ก่อสร้างผนัง กำแพงใหม่ กั้นห้องครัว จำนวน 1 ห้อง ห้องน้ำเด็ก จำนวน 4 ห้อง ห้องน้ำผู้ใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ เด็กจำนวน 1 ห้อง จัดทำอ่าง ล้างมือ ติดฝักบัวจำนวน 4 ตัว (ตามแบบที่ อบต.เหล่า พรวนกำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า144	ม.ค.- มี.ค.66	-	100,000	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลด เนื่องจาก งบประมาณ บางรายการ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ของ ประชาชน	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉ.1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเหล่าพรวน- ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเหล่าพรวน-ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตร. ม. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	พ.ย 65- ก.ย.66	ก.ย.66	5,000,000	299,989	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ ได้ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร เชิงคุณภาพ ประชาชนสามารถใช้ สัญจรไปมาสะดวก		กองช่าง	1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66	
2	โครงการระบบผลิต น้ำประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 8	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด เล็กกำลังผลิต 2.5 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 8 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย-ก.ย. 66	-	2,300,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	คืบเงิน งบประมาณ	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉ.1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	วางท่อระบายน้ำระยะทาง ยาว 134 ม. ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 119 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 15 จุด พร้อมตะแกรง ฝาเหล็ก (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	มี.ค.-ก.ย. 66	ก.พ.66	266,300 (โอนงบฯ)	266,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้ท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว 134 เมตร <u>เชิงคุณภาพ</u> การระบายน้ำได้ดีน้ำ ไม่ท่วมขัง	-	กองช่าง	1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66	
4	โครงการปรับปรุงเมรุ ฌาปนกิจศพหมู่ที่ 1	ปรับปรุงเมรุฌาปนกิจศพ บริเวณป่าช้าสาธารณะบ้าน เหล่าพรวน(รายละเอียดตาม แบบ อบต.)	ม.ค. 66	ม.ค.66	100,000 (โอนงบฯ)	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ได้เมรุฌาปนกิจศพที่ ปรับปรุงแล้วจำนวน 1 หลัง <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนสามารถใช้ ในการประกอบพิธี ฌาปนกิจได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	-	กองช่าง	1 ม.ค. 66 – 1 ก.พ. 66	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การ จริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน	ต.ค๖๕- ก.ย ๖๖	ต.ค ๖๕- ก.ย ๖๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๓๔๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ องค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพรวน ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกคน <u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้สูงอายุได้รับเงินทุก เดือนทำให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	-	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค ๖๕ ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๙ ธ.ค. ๖๕ ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๘ ก.ย ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ครึ่งละ ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณoy		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การ จริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ คนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ คนพิการ จำนวน ๑๒ เดือน	ต.ค๖๕- ก.ย ๖๖	ต.ค ๖๕- ก.ย ๖๖	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๖๔๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนคนพิการที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่า พรวนได้รับเบี้ยยังชีพคน พิการทุกคน <u>เชิงคุณภาพ</u> คุณภาพชีวิตของคน พิการดีขึ้น	-	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค ๖๕ ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๙ ธ.ค. ๖๕ ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๘ ก.ย ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ครั้ง ละ ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การ จริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	ต.ค๖๕-ก.ย ๖๖	ต.ค ๖๕-ก.ย ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้ติดเชื้อขอรับ ต.ค -ก.ย ๖๕ /เดือน ๑๓ ราย/เดือน/ ๕๐๐ บาท <u>เชิงคุณภาพ</u> -คุณภาพชีวิตของผู้ติด เชื้อดีขึ้น -อยู่ร่วมกับสังคมอย่าง ปกติ	-	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค ๖๕ ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๙ ธ.ค. ๖๕ ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๘ ก.ย ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ครั้ง ละ ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๔	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตั้งจุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ รายจ่ายทุกรายจ่ายสามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๔	จ.ค ๖๕-ม.ค. ๖๖ เม.ย ๖๖	จ.ค ๖๕-ม.ค. ๖๖ เม.ย ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๐๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ตั้งจุดตรวจ จำนวน ๒ จุด <u>จุดที่ ๑</u> ทางเข้าบ้านเหล่าพรวน <u>จุดที่ ๒</u> จุดทางเข้าบ้านสงยาง (โพนจ้อก้อ) <u>เชิงคุณภาพ</u> -จำนวนอุบัติเหตุลดลง -การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทันทั่วทั้งที่	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๒๙ จ.ค. ๖๕ – ๔ จ.ค. ๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๖ – ๑๗ เม.ย. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ครึ่ง ละ ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว)	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตั้งจุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ รายจ่ายทุกรายจ่ายสามารถหักจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๑๓	มี.ค.๖๖	มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน <u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๔ เม.ย. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตั้งจุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม สำหรับการจัดทำโครงการ รายงานจ่ายทุกรายจ่ายสามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๑๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๓	พ.ค ๖๖	-	๑๐๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหของประชาชน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๗	เงินอุดหนุน ศูนย์ อำนวยความสะดวกและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ. อจ.)	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ให้กับศูนย์อำนวยความสะดวกฯ (ศอ.ปส.จ. อจ.) แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๑๒ ลำดับที่ ๑๘	เม.ย ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	-	สำนักปลัด	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ประกอบโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๙	พ.ค. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/ เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดําเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๒	โครงการรณรงค์คัดแยก มูลฝอยในชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยก มูลฝอยในชุมชน โดยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนและและ อุปกรณ์โครงการ ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตรค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างจัดทำป้าย โครงการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	๑๑๐,๐๐ ๐	๑๐๙,๔๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ เชิงปริมาณ ประชาชนในตำบล เหล่าพรวน สามารถคัดแยก ขยะในครัวเรือน ของตนก่อนนำไป ทำลาย เชิงคุณภาพ ประชาชนในตำบล เหล่าพรวนคัดแยก ขยะในครัวเรือน ก่อนนำไปทิ้ง	โอนงบประมาณ เพิ่ม	กองสาธารณสุข ฯ	๒๙ พ.ย. ๖๖ ๒๓ ส.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาฉีดวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวอายุ ๓ เดือนขึ้นไป ตัวละ ๓๐ บาท ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าพรวน ค่าจ้างจัดทำป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	ก.พ.- เม.ย. ๖๖	เม.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> สุนัขและแมวอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปจำนวน ๘ หมู่บ้านในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ได้	-	กองสาธารณสุขฯ	๓๐ มี.ค. ๖๖ ๓๑ มี.ค. ๖๖ ๔ เม.ย. ๖๖ ๕ เม.ย. ๖๖ ๖ เม.ย. ๖๖ ๗ เม.ย. ๖๖ ๑๐เม.ย. ๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๔	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การ สัมมนา การณณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั ภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.- ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการส่งเสริม เฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก ๐-๖ ปี ๒. โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพเฝ้าระวังในโรงเรียน และชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไป ป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของการ สุขภาพเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม พื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสา ธารณ สุขฯ	๒ มี.ค. ๖๖ ๓ เม.ย. ๖๖ ๑๕ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๕	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การ สัมมนา การณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๖ ๒. โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ปี ๒๕๖๖ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปป้องกัน โรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของการ สุขภาพสิ่งแวดล้อมชั้น พื้นฐานในครัวเรือนและชุม ชน	-	กองสา ธารณสุขฯ	๑๐ มี.ค. ๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๖ ๒๐ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๖	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การ สัมมนา การณณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ ที่ ๓ ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการส่งเสริมเฝ้า ระวังโภชนาการในเด็ก ๐- ๖ ปี ๒. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไป ป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของการ สุขภาพสิ่งแวดล้อมชั้น พื้นฐานในครัวเรือนและ ชุมชน	-	กองสา ธารณสุขฯ	๑ มี.ค. ๖๖ ๖ เม.ย. ๖๖ ๑๕ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๗	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การณณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ๒. โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก ๐-๖ ปี <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๓ เม.ย. ๖๖ ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๘	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๙ มี.ค. ๖๖ ๖ เม.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน เชิงคุณภาพ - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขภาพาสีสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสาธารณสุขฯ	๓ มี.ค. ๖๖ ๓ เม.ย. ๖๖ ๑๕ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การณณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการปรับปรุงและส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็ก ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน เชิงคุณภาพ - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสาธารณสุข	๙ มี.ค. ๖๖ ๓ เม.ย. ๖๖ ๘ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค/	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑๑	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลเหล่าพรวน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การ สัมมนา การณณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของแต่ละโครงการ	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ดำเนินโครงการจำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ๒. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ๒. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน เชิงคุณภาพ - ประชาชนร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้า รับการอบรมสามารถนำความรู้ไป ป้องกันโรคได้ - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ สุขภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน ในครัวเรือนและชุมชน	-	กองสา ธารณสุขฯ	๙ มี.ค. ๖๖ ๖ เม.ย. ๖๖ ๑๐ ก.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑๒	โครงการเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ม.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> สนับสนุนงบประมาณ ตามหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติตาม พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ เพื่อสร้าง หลักประกันสุขภาพ ให้แก่บุคคลในพื้นที่ของ ตำบลเหล่าพรวน <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเหล่าพรวนมี สุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย	-	กองสา ธารณสุขฯ	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม(เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่าย จริง					
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๓๐ ลำดับที่ ๗	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบจ่ายจากเงินสะสมและจ่ายจากทุนเงินสำรองสะสม	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๒	โครงการฝึกอบรม กฎหมายชาวบ้านศูนย์ ยุติธรรมตำบล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน เพื่อ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตัวเองและสังคมได้ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และ ปิดค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดทำโครงการ	มี.ค. ๖๖	ส.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เชิงปริมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ประชาชน ทั่วไป จำนวน ๘๐ คน เข้ารับ การอบรมด้านกฎหมาย เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมด้าน กฎหมายสามารถนำ ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตัวเองและสังคม นำใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	-	สำนักปลัด	๒๕ ส.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้สังเกตการณ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ	มี.ค. ๖๖	-	๒๐๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางส่วนรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาของประชาชน	สำนักปลัด	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า กระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน การดูงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ อบรมสำหรับการจัดทำ โครงการ รายจ่ายทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๔							สำนักปลัด		-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.หนองมะแซว ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๕	ม.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> สนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต.หนองมะแซว <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	๒๐ ม.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๕	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี / จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่/แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการฯ รายงานทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน	กองคลัง	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๖	โครงการจัดทำแผนที่ในระบบภาษีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และทะเบียนทรัพย์สิน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และทะเบียนทรัพย์สิน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	๑๒๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน	กองคลัง	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑	โครงการ ๑ อปท.๑ คลองน้ำใส ๑ ถนน สวยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นใช้ใน โครงการทุกรายการทุก รายการสามารถจ่ายได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๔ ลำดับที่ ๔	มิ.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลด เนื่องจาก งบประมาณ บางรายการ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ของ ประชาชน	สำนักปลัด	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่าย จริง					
๒	โครงการอาสาสมัคร พิทักษ์ไฟฟ้า/ป้องกันไฟ ป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่า วิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การฝึกอบรม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำเป็น ประหยัด ทุก รายการแล้วเฉลี่ยกันได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๒	มี.ค.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลด เนื่องจาก งบประมาณ บางรายการ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ของ ประชาชน	สำนักปลัด	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	โครงการปรับภูมิทัศน์ หมู่บ้าน/หน้าบ้านนำมอง หน้าบ้านสวย หลังบ้าน สวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ หมู่บ้าน/หน้าบ้านนำมอง หน้าบ้านสวย หลังบ้าน สวน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นใช้ใน โครงการทุกรายการทุก รายการสามารถจ่ายได้ได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๓๒ ลำดับที่ ๑	มิ.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจาก งบประมาณบาง รายการไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน	สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยจ่ายเป็น ค่ามหรสพการแสดง ค่าตอบแทน ค่ารับรองผู้ที่ได้เชิญมาร่วมงานและผู้เข้าร่วม ประกอบ กิจกรรม ตาม วัตถุประสงค์และต้อนรับ ค่าของรางวัลกิจกรรม ค่าของขวัญ ค่าสนับสนุน ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ เวที เก้าอี้ เติ้นท์ ตกแต่งสถานที่	ม.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ - เด็กและเยาวชน ประชาชนจำนวน ๒๕๐ คน เชิงคุณภาพ - เด็กตระหนักถึง ความสำคัญของตน รู้หน้าที่และอยู่ใน ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม - เด็กได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน รู้รัก สามัคคี	-	กอง การศึกษา	๑๔ ม.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนม ค่าวัสดุ ค่า เครื่องเสียง ค่าเวที ค่าใช้จ่าย ในการประกวดและแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าการแสดงบนเวที ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ							กอง การศึกษา		

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๒	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานกาชาดจังหวัด อำนาจเจริญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๖	พ.ย.๖๕	พ.ย. ๖๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ สนับสนุนงบประมาณในการจัด งานประเพณีฮีตสิบสองและงาน กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ เชิงคุณภาพ - ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพตาม ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน - ประชาชนร่วมสืบสาน วัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด อำนาจเจริญ	-	กอง การศึกษา	๘ พ.ย. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	เงินอุดหนุนสำนักงาน เลขานุการสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำนักงานเลขานุการสภา วัฒนธรรมอำเภอเมือง อำนาจเจริญ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗	มี.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่า๑๐,๐๐๐ คน เชิงคุณภาพ -ประชาชนในท้องถิ่น และเครือข่ายทาง วัฒนธรรมสามารถสร้าง ความเข้มแข็งในชุมชน โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น -ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนวัฒนธรรมอันดี งามของตนเอง	-	กอง การศึกษา	๒๔ มี.ค. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและการกีฬา

แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ๓ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในเขต อบต.เหล่าพรวน จำนวน ๓ โรงเรียน รายละเอียด ๒๑ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๔๓๐ คน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๔๐	ต.ค๖๕-ก.ย ๖๖	ต.ค๖๕-ก.ย ๖๖	๑,๘๐๖,๐๐๐	๑,๗๕๙,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน ๓ โรงเรียน เด็กจำนวน ๔๓๐ คน <u>เชิงคุณภาพ</u> เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๕	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่ากิจกรรมนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คนๆ ละ ๔๓๐ บาทต่อคนต่อปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๑	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๓๑,๐๐๐	๑๔,๘๙๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -เด็ก ๗๐ คน (อายุ ๓ ปีขึ้นไป) <u>เชิงคุณภาพ</u> เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย	-	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๖	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียน ให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คน คนๆ ละ ๓๐๐ บาทต่อคนต่อปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) หน้า ๑๕๒	ธ.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	ธ.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๒๒,๗๕๐	๑๑,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ - เด็ก ๗๐ คน (อายุ ๓ ปี ขึ้นไป) <u>เชิงคุณภาพ</u> เด็กมีเครื่องแบบนักเรียน ที่มีคุณภาพ	โอน งบประมาณ เพิ่ม ๑,๗๕๐ บาท	ก อ ง การศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค -	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาทต่อคนต่อปี แผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓	พ.ย.๖๕-ก.ย. ๖๖	พ.ย.๖๕-ก.ย. ๖๖	๑๑๙,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -เด็ก ๗๐ คน <u>เชิงคุณภาพ</u> เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	-	กองการศึกษา	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๘	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาทต่อคนต่อปี แผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๔,๐๐๐	๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -เด็ก ๗๐ คน (อายุ ๓ ปี ขึ้นไป) <u>เชิงคุณภาพ</u> เด็กมีหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย	-	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ การ กีฬา

แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๙	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาทต่อคนต่อปี แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๔	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๔,๐๐๐	๙,๘๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -เด็ก ๗๐ คน (อายุ ๓ ปี ขึ้นไป) เชิงคุณภาพ เด็กได้รับอุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	โอนงบประมาณเพิ่ม ๖,๓๐๐ บาท	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน
๑๐	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คนๆ ละ ๒๑ บาทต่อคนต่อวัน จำนวน ๒๔๕ วัน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๕๑๓,๔๐๐	๔๗๕,๕๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เชิงปริมาณ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -เด็ก ๗๐ คน เชิงคุณภาพ เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ถูกหลักโภชนาการ	โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕๑,๔๐๐ บาท	กองการศึกษา	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตาม แผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑๑	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๗๐ คน และโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๔๓๐ คน ในเขต อบต.เหล่าพรวน แห่งละ ๒๖๐ วัน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑,๐๒๓,๐๐๐	๙๗๓,๐๒๗.๙๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ -จำนวนเด็ก ๗๐ คน และโรงเรียน สพฐ. ๔๓๐ คน <u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ -เด็ก มี สุข ภ า พ ร่างกายแข็งแรง	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสรางสามัคคีท่างไกลยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาสรางสามัคคี ท่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ช่วยกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดตกแต่งขบวนพาเหรด ค่าการแสดงเปิดงาน ค่าวงดุริยางค์ ค่ารับรองและต้อนรับ เงินรางวัล การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> เยาวชนตำบลเหล่าพรวนทั้ง ๘ หมู่บ้านร่วมกันแข่งขันกีฬาภายในตำบลเหล่าพรวน <u>เชิงคุณภาพ</u> เยาวชนในตำบลเหล่าพรวนมีความความสามัคคีและท่างไกลยาเสพติด	-	กองการศึกษา	๓ ธ.ค. ๖๖ ๔ ธ.ค. ๖๖	จัดโครงการ/กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน เวที ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ						-	กองการศึกษา		

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๒	โครงการประเพณีเลี้ยงปู่ ตา-บวชป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเพณีเลี้ยงปู่ตา –บวชป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจ่ายเป็น ค่ารับรองและ ต้อนรับ ค่าใช้จ่ายในการจัด สถานที่ ทำความสะอาด และ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ ค่า เครื่องเสียง ค่าเวที โต๊ะเก้าอี้ เต็นท์ ดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม	ม.ค.๖๖- ก.พ.๖๖	ก.พ.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> ประชาชนผู้เข้าร่วม ประเพณีเลี้ยงปู่ตา จำนวน ๘ หมู่บ้าน <u>เชิงคุณภาพ</u> สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นและพิธีกรรม ทางศาสนา	-	กอง การศึกษา	๒๒ ก.พ. ๖๖ ๒๕ ก.พ. ๖๖	จัดโครงการ/ กิจกรรม ๑ วัน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนินการจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าพิธีทางศาสนา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ใ การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ทั้งนี้รายจ่ายทุกรายการ สามารถ ถว้ าย ได้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) หน้า ๑๗๔							กอง การศึกษา		

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
๓	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สั ป ด า ห์ ส่ ง เ ส ริ ม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิ สาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยจ่ายเป็น ค่ารับรองและ ต้อนรับ ค่าใช้จ่ายในการจัด สถานที่ ทำความสะอาด และ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ ค่า เครื่องเสียง ค่าเวที โต๊ะเก้าอี้ เต็นท์	พ.ค.๖๖- มิ.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u>	โอนลดเนื่องจาก งบประมาณบาง รายการไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน	กอง การศึกษา	-	-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (เป้าหมาย)	ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน	ดำเนิน การจริง	ที่ได้รับ	จ่ายจริง					
		ดอกไม้รูปเทียน น้ำอบน้ำหอม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าพิธีทางศาสนา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ใน การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ทั้งนี้รายจ่ายทุกรายการ สามารถถัวจ่าย แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๒						-	กอง การศึกษา	-	-

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม

จากการดำเนินโครงการทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้ดำเนินการ
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๗ โครงการ
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
- ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ดำเนินการ
- ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ
๘. การจัดการครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ

โครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงานและที่เพิ่มเติม จำนวน ๘๓ โครงการ ผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการได้ จำนวน ๕๓ โครงการ การจัดการครุภัณฑ์

ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๓

ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑.ควรหางบประมาณจากภายนอกองค์กรมาดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตำบลเหล่าพรวน และขับเคลื่อนงานนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

๒.การบริหารพัสดุ ควรกำหนดหัววงเวลาที่ชัดเจน

๓.การออกแบบโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องลงพื้นที่จริงในการออกแบบ พร้อมทั้งการประมาณการราคาก่อสร้างให้ยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๔.มีการเพิ่มเติมแผนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถนำปัญหา/ความต้องการ ไปสู่การจัดหางบประมาณได้สำเร็จ

๕.ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญด้านงานช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง

ภาคผนวก